Додаток  7 

                                                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                                                             від ___ 2016  року № ___

ПЛАН ЗАХОДІВ

господарства КЗ “Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка” з підготовки

до роботи в осінньо-зимовий  період   2016-2017 року
	№

п/п
	Найменування  заходу.
	Од.

виміру
	Обсяг  робіт
	Вартість

тис. грн.
	Термін

виконання
	Відповідал. виконавці

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	            Терапевтичний корпус
	
	
	
	
	

	
	· Промивка системи опалення та її випробовування
	м
	400
	1 
	20.09.16
	Інж. котельні

	
	· Заміна каналізаційних труб в підвальному приміщень від лабораторії до колодязя
	м
	50
	1,5
	15.09.16
	Заст по АГЧ

	
	· ремонт електромереж в підвальному приміщенні
	м
	50
	0,5
	01.07.16
	електрик

	
	· Заміна вікон на енергозберігаючі
	од.
	20
	150
	01.08.16
	Заст по АГЧ

	
	· Відновити функціонування вентиляції терапевтичного корпусу
	од
	1
	0,3
	01.07.16
	Заст по АГЧ

	
	· Заміна труби водопостачання 80мм  в підвальному приміщені
	м
	4
	0,2
	10.08.16
	Заст по АГЧ

	2
	            Поліклінічне відділення
	
	
	
	
	

	
	· Ремонт системи опалення та її випробовування
	од.
	350
	1
	22.09.16
	Інж. котельні

	
	· Ремонт дерев’яних вікон 
	од.
	32
	50
	01.10.16
	Заст по АГЧ

	
	· Заміна трубу 100мм
	м
	5
	0,4
	01.09.16
	Заст по АГЧ

	
	· Заміна каналізаційних труб на пластикові 
	м
	15
	0,2
	10.08.16
	Заст по АГЧ

	
	· Заміна труб водовідведення на 2-му поверсі 
	м
	15
	0,5
	01.09.16
	Заст по АГЧ

	
	-    Ремонт опалення в  палаті № 4 денного стаціонару
	од.
	1
	0,2
	01.08.16
	Заст по АГЧ

	3


	            Хірургічне відділення
	
	
	
	
	

	
	· Ремонт системи опалення та її випробовування
	м
	300
	1
	25.09.16
	Інж. котельні

	
	· Промивка великих радіаторів при вході в будівлю 
	од
	2
	0,1
	15.09.16
	Інж. котельні

	
	· Замінити трубу опаленя в оглядовому кабінеті
	м
	5
	0,4
	15.09.16
	Інж. котельні

	
	· Встановити дерев’яну перегородку на переході. 
	од.
	1
	0,2
	20.08.16
	тесля

	4
	            Харчоблок
	
	
	
	
	

	
	· Потрібна профілактика та ремонт системи вентиляції
	од.
	1
	0,3
	01.07.16
	Заст по АГЧ

	5
	           Патологоанатомічний корпус
	
	
	
	
	

	
	· Ремонт покрівлі
	м2
	450
	5
	01.10.16
	Заст по АГЧ

	
	· Ремонт вимощення
	м 
	120
	3
	01.10.16
	Заст по АГЧ

	
	· Відновити покриття стін (грибок)
	м2
	500
	12
	01.10.16
	Заст по АГЧ

	
	· Ревізія всієї електропроводки
	м
	300
	0,5
	01.10.16
	електрик

	6
	              Господарче відділення
	
	
	
	
	

	
	· Ремонт покрівлі
	м2
	20
	0,4
	10.08.16
	Заст по АГЧ

	
	· Ремонт системи опалення
	м
	70
	0,3
	10.08.16
	Інж. котельні

	7
	             Гараж 
	
	
	
	
	

	
	· Ремонт покрівлі усіх боксів  
	м2
	300
	10
	01.10.16
	Заст по АГЧ

	
	· Заміна труб системи опалення 
	м
	25
	1,2
	20.08.16
	Заст по АГЧ

	8
	            Рентгенологічне відділення
	
	
	
	
	

	
	Профілактика та ремонт системи вентиляції
	од.
	1
	0,15
	01.07.16
	Заст по АГЧ

	9
	             Котельня та теплопункти
	
	
	
	
	

	
	· Проведення пробного пуску технологічного обладнання та виконання його наладки
	м
	1
	0,5
	15.09.16
	Інж. котельні

	
	· Виконання ревізії та ремонту запірної арматури 
	од.
	15
	0,4
	15.09.16
	Інж. котельні

	
	· Профілактичні ремонти котлів
	од.
	3
	26,8
	01.10.16
	Інж. котельні

	
	· Профілактичні ремонти електромережі
	м
	1
	0,2
	15.09.16
	Інж. котельні

	
	-    Придбати вугілля 
	т
	200
	949,0
	01.10.16
	Заст по АГЧ

	
	· Придбати пелети
	т
	350
	1225,0
	01.10.16
	Заст по АГЧ

	
	                     Специфічні заходи
	
	
	
	
	

	10
	· Перегляд інструкції з техніки безпеки праці, особливо при виконанні снігоприбиральних робіт i забезпечити виконання їх вимог.
	           од.
	У всіх структур

них підрозділах
	-
	01.10.16
	Інж. з ОП

	11
	-Забезпечення  працівників провідних професій зимовим  спецодягом,  спецвзуттям:
	
	Згідно встан. норм
	
	
	

	
	- костюм “Гудок”
	од.
	5
	4,2
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	-плащі, напівплащі
	од.
	5
	1,2
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	- чоботи утеплені
	од.
	8
	2,5
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	- чоботи кирзові
	од.
	8
	2,2
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	- рукавиці комбіновані
	од.
	500
	1,2
	25.09.16
	Інж. з ОП

	12
	-Розміщення у встановлених місцях необхідну кількість піску для посипання території лікарні і установлених маршрутів проходу  на території структурних підрозділів
	т

	3
	0,5
	10.08.16
	Заст по АГЧ

	13
	Підготувка інструменту та інвентарю для прибирання снігу:
	
	Згідно встан. норм
	
	
	

	
	- лопати штикові
	шт.
	10
	0,5
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	- лопати совкові
	шт.
	10
	0,4
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	- лопати снігоприбиральні
	шт.
	7
	0,9
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	- скребки
	шт.
	5
	0,3
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	- віники
	шт.
	100
	0,9
	25.09.16
	Інж. з ОП

	
	- мітли
	шт.
	40
	0,2
	25.09.16
	Інж. з ОП

	14
	Забезпечення всі об’єктів необхідними засобами пожежегасіння .
	шт.
	15
	2,0
	01.10.16
	Інж. з ОП

	15
	Виконання прибирання території розташування структурних підрозділів від сміття, бур’яну. Перевірка стану освітлення  території i доведення його до встановлених норм. Очищення дротів від гілок.
	територія
	15
	0,5
	    20.09.16
	Згідно наказу

закріплення

	16
	Розробка i затвердження плану дій  підприємств i організацій на випадок надзвичайних умов при відключенні енерго - та теплопостачання, перебою в постачанні паливно-енергетичних ресурсів та iн.
	план
	1
	0,1
	10.08.16
	Заст по АГЧ
Інж. з ОП

	17
	Проведення комiсiйних перевірок  технічного, санітарного, протипожежного стану приміщень та території щодо їх  готовності до роботи у зимових умовах. За результатами перевірок скласти акти.
	перевірки
	Всі будівлі
	-
	Вересень – жовтень 
	   Комісія

	18
	Виконання підготовки та ремонту  автотранспорту
	од.
	2
	2,2
	01.10.16
	Ст.водій

	19
	Будівництво сухого складу для зберігання запасу пелетів в кількості 150т, з будівництвом під’їзного шляху до складу
	од.
	1
	3,5
	30.09.16
	Заст по АГЧ


	20
	Встановлення бетонних перекриттів на люки
	од.
	30
	2,0
	25.09.16
	Заст по АГЧ

	21
	Придбання діелектричних килимків
	од.
	20
	4,0
	
	Інж. з ОП

	22
	Розгляд питання списання будівель, які не експлуатуються
	од.
	3
	-
	25.09.16
	Гол.бух.

	23
	Відновлення роботи системи опалення в буділі адмінкорпуса.
	м
	50
	0,7
	
	Заст по АГЧ


	24
	Встановлення теплопункту в буділі лабораторії.
	од.
	1
	0,4
	
	Заст по АГЧ


Секретар виконкому




І. Ратушна
