Додаток  6 

                                                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                                                             від ___ 2017  року № ___

СТАН ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
господарства КЗ “Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка” з підготовки

до роботи в осінньо-зимовий  період   2016-2017 року
	№

п/п
	Найменування  заходу.
	Од.

виміру
	Обсяг  робіт
	Вартість

тис. грн.
	Термін

виконання
	Стан виконання


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	            Терапевтичний корпус
	
	
	
	
	

	
	· Промивка системи опалення та її випробовування
	м
	400
	1 
	20.09.17
	виконано

	
	· Встановлення ніпелів на радіатори в масажному кабінеті та фізкабінеті
	од
	4
	0,08
	15.09.17
	виконано

	
	· Встановлення ніпелів на радіатори в актовому залі, кабінеті статистів
	од
	4
	0,08
	15.09.17
	виконано

	
	· Проведення додаткової зворотньої лінії на радіатор у кабінеті головного бухгалтера. 
	м
	5
	0,2
	01.08.17
	виконано

	
	· Проведення додаткової зворотньої лінії на радіаторі обігріву в 3,4 палатах.
	м
	10
	0,3
	01.08.17
	виконано

	
	· Виконання поточного ремонту даху над приймальним відділенням. 
	м
	150
	92
	10.09.17
	-

	
	· Встановлення енергозберігаючих ламп у світильники.
	од
	30
	1,5
	01.09.17
	виконано

	2
	            Поліклінічне відділення
	
	
	
	
	


	
	· Ремонт системи опалення та її випробовування
	м
	350
	1
	22.09.17
	виконано

	
	· Ремонт дерев’яних вікон 
	од
	10
	1,5
	01.09.17
	виконано

	
	· Заміна вікон на металопластикові
	од
	20
	150
	01.09.17
	-

	
	· Встановлення ніпелів на радіатори 37 кабінету
	од
	2
	0,05
	10.07.17
	виконано

	
	· Проведення додаткової зворотньої лінії на радіаторі обігріву в 4 палаті денного стаціонару.
	м
	10
	0,3
	01.09.17
	виконано

	
	-   Встановлення стяжної смуги на будівлю для припинення утворення тріщин.  
	од
	1
	200
	01.09.17
	-

	
	-     Виконати ревізію електо – розподільчих щитів
	од
	5
	0,1
	10.08.17
	виконано

	3


	            Хірургічне відділення
	
	
	
	
	

	
	· Ремонт системи опалення та її випробовування
	м 
	300
	1
	25.09.17
	виконано

	
	· Ремонт системи опалення на переході  
	м
	50
	1,5
	15.09.17
	виконано

	
	· Виконання утеплення полу на переході
	м
	100
	1,2
	25.09.17
	-

	
	· Виконання поточного ремонту в приміщеннях ЦСО. 
	од
	8
	2,6
	20.07.17
	виконано

	
	· Встановлення енергозберігаючих ламп
	од
	15
	0,7
	01.09.17
	виконано

	
	· Виконання ревізії електро – розподільчих щитів
	од
	4
	0,05
	15.07.17
	виконано


	
	· Ремонт системи паровідведення в ЦСО
	од
	2
	0,2
	20.07.17
	виконано

	
	· Виконання промивки великого радіатора ЦСО.
	од
	1
	0,03
	20.07.17
	виконано

	
	· Проведення додаткової зворотньої лінії на радіатор ЦСО
	м
	10
	0,1
	20.07.17
	виконано

	4
	            Харчоблок
	
	
	
	
	

	
	· Виконання ревізії теплопункту
	од
	1
	0,2
	01.07.17
	виконано

	
	· Встановлення радіатора в приміщенні роздягальні персоналу 
	од
	1
	0,2
	10.08.17
	виконано

	
	· Виконання ремонту ґанку головного входу.
	од
	1
	0,5
	15.08.17
	виконано

	
	· Заміна тенів на електроплитках
	од
	4
	1,5
	10.09.17
	виконано

	5
	           Патологоанатомічний корпус
	
	
	
	
	

	
	· Виконання поточного ремонту м’якої покрівлі даху
	м 
	312
	130
	01.10.17
	-

	
	· Виконання ревізії електро – розподільчих щитів
	од
	2
	0,02
	01.08.17
	виконано

	6
	            Інфекційне відділення
	
	
	
	
	

	
	· Здійснення заходів по усуненню просідання даху та стіни  середини будівлі
	м
	20
	2,0
	10.10.17
	-

	
	· Обладнання системи опалення теплопунктом
	од
	1
	0,5
	01.09.17
	виконано

	
	· Відновлення системи опалення в лівому крилі будівлі
	м
	100
	1,5
	01.10.17
	виконано

	
	· Виконання ревізії запірної арматури в колодязі
	од
	2
	0,05
	15.08.17
	виконано

	
	· Виконання ревізії електропроводки та щитів
	од
	3
	0,1
	20.08.17
	виконано

	7
	            Гараж 
	
	
	
	
	

	
	· Виконання ремонту покрівлі
	м
	300
	80
	20.10.17
	-

	
	· Перекладання перестінку між 3 та 4 боксами
	м
	20
	0,3
	15.09.17
	виконано

	8
	           Архів
	
	
	
	
	

	
	 -    Встановлення додаткового радіатора
	од
	1
	0,3
	01,09,17
	виконано

	
	    -    Виконання ревізії запірної арматури в колодязі
	од
	1
	0,1
	01,09,17
	виконано

	9
	           Котельня та теплопункти
	
	
	
	
	

	
	   -   Повірка манометрів
	од
	50
	5,0
	30.06.17
	виконано

	
	   -   Проведення пробного пуску технологічного обладнання та  виконання його наладки
	
	
	0,5
	30.09.17
	-

	
	   -    Виконання ревізії та ремонту запірної арматури
	од
	15
	0,4
	15.09.17
	виконано

	
	   -    Здійснення профілактичного ремонту котлів
	од
	3
	0,2
	15.09.16
	виконано

	
	· Заміна колісників у вугольному котлі (Калвіс 700) 
	од
	20
	5,0
	25.09.17
	

	
	· Викласти арки з вогнепірної цегли в пілетних котлах (320,500) 
	од
	2
	3,0
	20.08.17
	виконано

	
	· Виконання очистки димоходних труб від сажі
	од
	3
	0,3
	01.07.17
	

	
	· Ремонт системи відводу вологи від димоходних труб
	м
	2
	0,1
	01.09.17
	

	
	-    Перевірка кріпленя димоходних труб
	од
	15
	0,05
	20.06.17
	виконано

	
	-  Придбання нового двигуна повітрядуйного ветилятора  димососа на котел Калвіс 700 ( 7,5 кВт)
	од
	1
	26
	01.10.17
	виконано

	
	-  Придбання нового двигуна повітрядуйного ветилятора  димососа на котел Калвіс 500 ( 5 кВт)
	од
	1
	20
	01.10.17
	виконано

	
	-  Придбання нового  фланцевого двигуна подачі пелет на котел Калвіс 500 ( 1 кВт)
	од
	1
	10
	01.10.17
	виконано

	
	- Придбання приладу Брио 2000 МТ 64 управління насосом подачі води в систему опалення
	од
	1
	0,7
	10.08.17
	виконано

	
	-  Придбання повітряпровідних шлангів діаметром 100 мм для котлів Калвіс 700,320
	од
	4
	0,5
	15.07.17
	виконано

	
	-    Придбання вугілля 
	т
	250
	875
	Липень-серпень
	-

	
	·  Придбання пелетів
	т
	380
	988
	Липень-серпень
	-

	10
	           Фізкабінет
	
	
	
	
	

	
	· Ремонт системи опалення
	м
	80
	0,9
	15.09.17
	виконано

	
	· Встановлення роз’єднувачів кранів на вводі опаленя.
	од
	2
	0,4
	15.09.17
	виконано

	
	· В туалеті перекласти трубу зворотної подачі
	м
	5
	0,1
	15.09.17
	-

	11
	          Адмінкорпус
	
	
	
	
	

	
	· Ремонт системи опалення
	м
	30
	0,1
	25.09.17
	виконано

	
	-    Виконати ревізію запорної арматури в колодязі
	од
	1
	0,05
	25.09.17
	виконано

	11
	· Встановлення бойлеру біля душу
	од
	1
	0,05
	25.09.17
	-

	
	· Обладнання душу та туалету системою подачі води. 
	м
	25
	0,5
	25.09.17
	-

	
	· Виконання поточного ремонту приміщень
	од
	3
	1,5
	20.10.17
	-

	
	Специфічні заходи

	12
	   -    Перегляд місцевих інструкцій з техніки безпеки праці, особливо при виконанні снігоприбиральних робіт i забезпечити виконання їх вимог.
	од
	У всіх структур

них підрозділах
	-
	01.10.17
	-

	13
	  -   Забезпечення  робітників провідних професій зимовим  спецодягом,  спецвзуттям:
	
	Згідно встан. норм
	-
	25.09.17
	виконано

	
	-    костюм “Гудок”
	од
	5
	4,2
	25.09.17
	-

	
	-    плащі, напівплащі
	од
	5
	1,2
	25.09.17
	-

	
	-    чоботи утеплені
	од
	8
	2,5
	25.09.17
	-

	
	-    чоботи кирзові
	од
	8
	2,2
	25.09.17
	-

	
	-    рукавиці комбіновані
	од
	500
	1,2
	25.09.17
	-

	14
	-   Розміщення у встановлених місцях необхідної кількості піску для посипання території лікарні 
	т
	3
	0,5
	10.08.17
	виконано

	15
	Підготовка інструменту та інвентарю для прибирання снігу:
	
	Згідно встан. норм
	
	
	виконано

	
	- лопати штикові
	од
	10
	0,5
	25.09.17
	виконано

	
	- лопати совкові
	од
	10
	0,4
	25.09.17
	виконано

	
	- лопати снігоприбиральні
	од
	7
	0,9
	25.09.17
	виконано

	
	- скребки
	од
	5
	0,3
	25.09.17
	виконано

	
	- віники
	од
	100
	0,9
	25.09.17
	виконано

	
	- мітли
	од
	40
	0,2
	25.09.17
	виконано

	16
	Забезпечення всіх об’єктів необхідними засобами пожежегасіння .
	од
	15
	2,0
	01.10.17
	виконано

	17
	Прибирання території від сміття, бур’яну. Перевірка стану освітлення  території i приведення його до встановлених норм. Очищення дротів від гілок
	Територія
	15
	0,5
	    20.09.17
	виконано

	18
	Провести комiсiйнi перевірки з охорони праці щодо   готовності до роботи у зимових умовах. За результатами перевірок скласти акти.
	Перевірки
	Всі відділення
	-
	Вересень – жовтень 
	-

	19
	Здійснення комiсiйних перевірок  технічного, санітарного, протипожежного стану приміщень та території щодо їх  готовності до роботи у зимових умовах. За результатами перевірок скласти акти.
	Перевірки
	Всі будівлі
	-
	Вересень – жовтень 
	-

	20
	Виконання підготовки та ремонту  автотранспорту
	од
	3
	3,2
	01.10.17
	-

	21
	Будівництво сухого складу для зберігання запасу пелетів в кількості 150т, з будівництвом під’їзного шляху до складу
	од
	1
	20,0
	30.10.17
	-

	22
	      Виконати заміну в ТП підминний ТР-1 відремонтованим
	од
	1
	0,2
	01.09.17
	виконано

	23
	      Виконання поточного ремонту ТР-2
	од
	1
	12,0
	15.10.17
	виконано

	24
	      Виконання ремонту огорожі за архівом
	м
	15
	0,6
	20.09.17
	-

	25
	      Виконання обрізки дерев на території лікарні
	од
	5
	0,4
	25.08.17
	виконано

	26
	      Заміна тенів для нагріваннія води в прачці
	
	
	
	
	виконано


  Керуюча справами 




І. Ратушна
