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Додаток   1

до рішення виконавчого комітету

від ____   2016 року №___
ПЛАН ЗАХОДІВ
відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради з підготовки
закладів освіти до роботи в новому 2016/2017 навчальному році і в осінньо-зимовий період

	Перелік робіт
	Заклади освіти
	Відповідальні за виконання
	Термін виконання
	Кошти та джерела фінансування (тис. грн. )

	
	
	
	
	міський бюджет
	державний бюджет
	потрібно додатково

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	І. Забезпечення котелень паливом

	1.1. Придбання вугілля
	ЗШ № 1, 4, 6, 7;

ДНЗ № 3, 4, 5
	Відділ освіти
	до 01.10.16.
	1160,0
	
	

	1.3. Забезпечити укладення договорів на забезпечення котелень газом та оформлення відповідних документів на пуск газу
	ЗШ № 3, НВК,
ДНЗ № 2, 6, КДЮСШ, ЦДЮТ
	Відділ освіти

І.Подвиженко
Ю.Сопільняк 

О.Мазур 

І.Остроушко 

Є.Гавришевський 

Г.Подвиженко
	до 01.10.16.

	відповідно до кошторисів
	
	

	ІІ. Підготовка персоналу та котелень до роботи в осінньо-зимовий період

	2.1. Організувати проведення навчання кочегарів та завгоспів з питань ТБ при  роботі котелень
	ЗШ № 1, 4, 6, 7;

ДНЗ № 3, 4, 5
	Відділ освіти
	до 01.10.16.
	
	
	

	2.2. Підготувати документи по готовності теплового господарства закладів освіти та узгодження їх в інспекції Держенергонагляду та отримання Актів
	ЗШ № 1, НВК, 

№ 3,4,6,7, ДНЗ 

№ 2,3,4,5,6,7,8, КДЮСШ, ЦДЮТ
	Відділ освіти,

всі керівники закладів освіти
	до 01.09.16.
	
	
	

	2.3. Провести гідравлічне випробування систем теплозабезпечення
	Всі заклади освіти
	Керівники закладів освіти
	
	
	
	

	2.4. До роботи кочегарами допускати тільки тих осіб, які мають відповідні посвідчення
	ЗШ № 1, 4, 6, 7;

ДНЗ № 3, 4, 5
	Н.Солонько, В.Лядський, Д.Полежай, Р.Корж, М.Кречетова, Л.Клименко, Л.Ткаченко
	до 10.10.16
	
	
	

	2.5. Провести ревізію та поточний ремонт насосів, засувок, запірної арматури та обладнання, що використовується для тепло та водозабезпечення
	ЗШ № 1,НВК, № 3, 4, 6, 7; ДНЗ № 2,3, 4, 5,6,7,8; КДЮСШ, ЦДЮТ
	Керівники закладів освіти
	до 01.10.16
	відповідно до кошторисів
	
	

	2.6. Провести перевірку підйомно-транспортного обладнання, що використовується в котельнях
	ЗШ № 1, 4, 6, 7;

ДНЗ № 3, 4, 5
	Н.Солонько, В.Лядський, Д.Полежай, Р.Корж, М.Кречетова, Л.Клименко, Л.Ткаченко
	до 01.10.16.
	відповідно до кошторисів
	
	

	2.7. Провести перевірку манометрів котелень 
	ЗШ № 1, 4, 6, 7;

ДНЗ № 3, 4, 5
	Н.Солонько, В.Лядський, Д.Полежай, Р.Корж, М.Кречетова, Л.Клименко, Л.Ткаченко
	до 01.10.16.
	відповідно до кошторисів
	
	

	ІІІ. Проведення поточних ремонтів  закладів освіти

	3.1. Провести поточний ремонт приміщень закладів освіти (навчальні кабінети, коридори, ігрові та групові кімнати, спортзали, їдальні, роздягальні, бібліотеки, туалети)
	всі заклади освіти
	Керівники

закладів освіти
	до 20.08.16.
	відповідно 
до 
кошторисів 
	
	

	3.2. Зробити поточний ремонт, промивку, ревізію системи тепло забезпечення, утеплення горищ, вікон, дверей, ізоляцію та  фарбування трубопроводів
	всі заклади освіти
	Керівники закладів освіти
	до 01.10.16.
	відповідно 
до 
кошторисів 
	
	

	3.3. Проводити наради керівників закладів освіти по підготовці до роботи в новому 2016-2017  навчальному році та в осінньо-зимовий період
	всі заклади освіти
	Відділ освіти
	щомісячно
	
	
	

	3.4. Провести перевірку готовності закладів освіти до нового навчального року
	всі заклади освіти
	Відділ освіти
	ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ  серпень 2016
	
	
	

	3.5. Придбати скло, влаштувати подвійне скління вікон приміщень закладів (при потребі)
	всі заклади освіти
	Керівники закладів освіти
	до 01.09.16
	відповідно до кошторисів
	
	

	3.6. Поточні ремонти спортивних, ігрових
	Всі заклади освіти
	Керівники закладів освіти
	до 01.09.16.
	Відповідно 
до 
кошторисів 
	
	

	ІV. Проведення  протипожежних  заходів

	4.1. Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників
	Всі  заклади


	Керівники закладів освіти
	До 22.08.16.
	20,0 
	
	

	4.2 Вимірювання опору ізоляції та контуру заземлення 
	Всі  заклади
	Керівники закладів освіти
	До 01.06.16

	17,0

	
	

	4.3. Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій
	ДНЗ № 5
	 Відділ освіти

 Л.Ткаченко
	до 29.08.16.
	20,000
	
	

	V. Проведення капітальних ремонтів та  реконструкцій

	5.1. Капітальний ремонт тепломережі 
	ДНЗ № 6


	Відділ освіти І.Остроушко
	до 28.09.16.
	748,0
	
	

	1.2. Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові)
	ДНЗ № 6
	Відділ освіти І.Остроушко
	до 29.08.16
	350,0
	
	

	1.3. Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові)
	ЗШ І-ІІІ ступенів №1
	Відділ освіти Н.Солонько
	до 29.08.16
	342,0
	
	

	1.4. Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) 
	КДЮСШ
	Відділ освіти 

Є. Гавришевський
	до 29.08.16
	33,0
	
	


Секретар виконкому




І. Ратушна

