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      Додаток 
до рішення виконавчого комітету 

від  _____________2017 № _______
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради по підготовці

закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року
	Перелік робіт
	Заклади освіти
	Відповідальні за виконання
	Стан виконання робіт,

	1
	2
	3
	4

	І. Забезпечення котелень паливом

	1.1. Проведення процедури закупівлі твердого палива
	ЗШ № 1, 4, 6, 7;

ДНЗ № 3, 4, 5, 8
	Відділ освіти
	Виконано

	1.2. Укладання договорів на забезпечення котелень газом та оформлення відповідних документів на пуск газу
	НВК «ЗШ І-ІІІ ступені № 2-ліцей», НВК «ЗШ І-ІІІ ступені № 3-гімназія», 

ДНЗ № 2, 6, КДЮСШ, ЦДЮТ
	Відділ освіти

О.Подвиженко

Ю.Сопільняк 

О.Мазур 

О.Кадигроб

Є.Гавришевський 

Г.Подвиженко
	Заплановано на жовтень 

	ІІ. Підготовка персоналу та котелень до роботи в осінньо-зимовий період

	2.1. Проведення навчання кочегарів та заступників з господарської частини з питань ТБ при  роботі котелень
	ЗШ № 1, 4, 6, 7;

ДНЗ № 3, 4, 5, 8
	Відділ освіти
	Планується на період з 01.10-10.10.2017 р.

	2.2. Підготовка документів по готовності теплового господарства закладів освіти та узгодження їх в інспекції Держенергонагляду, отримання Актів готовності теплового господарства
	Всі заклади освіти
	Відділ освіти,

керівники закладів освіти
	Підписано акти 31.08.2017 р.

	ІІІ. Проведення поточних ремонтів  закладів освіти

	3.1. Поточний ремонт приміщень закладів освіти (навчальні кабінети, коридори, ігрові та групові кімнати, спортзали, їдальні, роздягальні, бібліотеки, туалети) та забезпечення належного стану цивільного захисту у навчальних закладах.
	всі заклади освіти
	Керівники

закладів освіти
	Проведено закладами в період з квітня по серпень власними силами

	3.2. Проведення нарад керівників закладів освіти по підготовці до роботи у новому 2017/2018  навчальному році та в осінньо-зимовий період
	всі заклади освіти
	Відділ освіти
	Виконано

	3.3. Проведення перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року
	всі заклади освіти
	Відділ освіти
	Виконано

	3.4. Поточний ремонт спостережної вежі
	ЗШ №4
	Відділ освіти

В.Лядский
	Виконано

	3.5. Поточний ремонт паркану стадіону
	КДЮСШ
	Відділ освіти

Є.Гавришевський 
	Виконано

	ІV. Проведення  протипожежних  заходів

	4.1. Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників
	Всі  заклади


	Відділ освіти 
Керівники закладів освіти
	Виконано

	4.2.    Вимірювання опору ізоляції та контуру заземлення 
	Всі  заклади
	Відділ освіти 
Керівники закладів освіти

	Виконано

	4.3.    Навчання з пожежного мінімуму
	Всі  заклади
	Відділ освіти 
Керівники закладів освіти
	 Виконано

	V. Проведення капітальних ремонтів та  реконструкцій


	5.1. Капітальний ремонт, заміна асфальту в ДНЗ  №2
	ДНЗ № 2


	Відділ освіти
 О.Мазур
	Виконано

	1.2. Капітальний ремонт каналізаційної системи в  ДНЗ№2
	ДНЗ № 2


	Відділ освіти
 О.Мазур
	Виконано

	1.3.  Капітальний ремонт фасаду (утеплення стін)          в ДНЗ № 2
	ДНЗ № 2


	Відділ освіти
 О.Мазур
	Виконано

	1.4.  Капітальний ремонт, заміна асфальту в ДНЗ № 4
	ДНЗ № 4


	Відділ освіти 
Л.Клименко
	Виконано

	1.5.  Капітальний ремонт  цоколя (фундаменту) в ДНЗ №4
	ДНЗ № 4


	Відділ освіти 
Л.Клименко
	Виконано

	1.6.  Капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ № 4
	ДНЗ № 4


	Відділ освіти 
Л.Клименко
	Виконано

	1.7.  Капітальний ремонт даху в ДНЗ № 5
	ДНЗ № 5
	Відділ освіти 
Л.Ткаченко
	Виконано

	1.8.  Капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ № 5
	ДНЗ № 5
	Відділ освіти 
Л.Ткаченко
	Виконано

	1.9.  Капітальний ремонт в ДНЗ № 6 (співфінансування)
	ДНЗ № 6
	Відділ освіти 
О.Кадигроб
	Виконується

	1.10. Капітальний ремонт «Підсилення будівлі дошкільного навчального закладу №7 «Козачок»
	ДНЗ № 7
	Відділ освіти 
С.Довгалевська
	Виконано

	1.11. Капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ№8 "Світлячок"
	ДНЗ №8
	Відділ освіти 

С.Клименко
	Виконано

	1.12. Капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі в НВК "ЗШ № 2 – ліцей"
	НВК "ЗШ № 2 – ліцей"
	Відділ освіти 
Ю.Сопільняк 
	Виконано

	1.13. Капітальний ремонт санвузлів в НВК "ЗШ № 2 – ліцей"
	НВК "ЗШ № 2 – ліцей"
	Відділ освіти 
Ю.Сопільняк 
	Заплановано на жовтень

	1.14. Капітальний ремонт туалетів, каналізаційної мережі, колодязів в НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія"
	НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія"
	Відділ освіти 

О.Подвиженко
	Виконано

	1.15. Капітальний ремонт, заміна вікон на енергозберігаючі в НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія"
	НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія"
	Відділ освіти 

О.Подвиженко
	Виконано

	1.16. Капітальний ремонт корпусу початкових класів в ЗШ № 6, з проведенням водогону, ремонт даху)
	ЗШ № 6
	Відділ освіти 

Д.Полежай
	Розпочато роботи відповідно до договору


	1.17. Капітальний ремонт заміна вікон на енергозберігаючі в ЗШ № 6
	ЗШ № 6
	Відділ освіти 

Д.Полежай
	Виконано

	1.18. Капітальний ремонт заміна вікон на енергозберігаючі в  ЗШ № 7
	ЗШ №7
	Відділ освіти 

Р.Корж
	Виконано

	1.19. Капітальний ремонт сцени  глядацького залу в ЦДЮТ
	ЦДЮТ
	Відділ освіти 

Г.Подвиженко
	Виконано 


Керуюча справами
(секретар) виконкому

                                                І.Ратушна
